

Vállalkozási szerződés
II. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

cégnév:	Füzesabony Város Önkormányzata
képviseli:	Gulyás László polgármester
székhely:	3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
adószám:	15729435-2-10
KSH statisztikai számjele:	15729435-8411-321-10
Bankszámlaszáma:	11739023-15380580
számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév:	Juhász 99 Kft.
teljes jogú képviselője:	Juhász László
székhely:	3390 Füzesabony, Dózsa György út 57.
cégjegyzékszám:	10-09-023934
adószám:	11925804-2-10

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. szerinti közbeszerzési eljárást indított a „**A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása**” című projektben **ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005** azonosító számú jelű pályázat részeként tárgyan, vállalkozási szerződés megkötése céljából.
2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2014. április 25.-én kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a szerződést megkösse, melyre 2014. év május hó 8. napján került sor.
3. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalta a „**A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása**” című projektben **ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005** azonosító számú jelű pályázat részeként” tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltak elvégzését.
4. Felek az 1.) pontban körülírt megállapodásukban rögzítettek a Kbt. 132. § alapján, a szerződéskötést követően az alábbi okok miatt az alábbiak szerint módosítják:

2014. június 11-én tervezői egyeztetés összehívására volt szükség a villamos betáplálással kapcsolatban, ugyanis az ÉMÁSZ tűzbiztonsági szempontból nem járult hozzá a Rendelő és a Védőnői Szolgálat újjalag létesítendő külön betáplálásához, mert egy épületnek csak egy tápja lehet, ezért szükséges volt a villamos tervező és a Megrendelő állásfoglalásának megadása a munka folytatásához. A villamos tervező utasítása alapján a meglévő külön mérőhelyről lesz megtáplálva a két rész külön létesülő elosztószekrénye, így megvalósul a két rész leválasztott mérése és a végpontok leválasztott elosztása.

5. A fenti indokokra tekintettel a szerződés „4. A szerződés hatálya” pontjának, módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint:

2014. május 1 – 2014. június 12. az orvosi rendelő felújítása:

2014. június 12 - 2014. július 31.: védőnői körzet kialakítása

azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

a fenti tétel helyébe az alábbi tétel lép:

4.A szerződés hatálya

Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint:

2014. május 1 – **2014. július 4.**: az orvosi rendelő felújítása:


2014. július 4. - 2014. július 31.: védőnői körzet kialakítása

azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1 pontjában körülírt vállalkozási szerződés egyebekben mindenben változatlan tartalommal érvényben marad.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Kelt: Füzesabony, 2014. június hó 12. napja


.....
Juhász 99 Kft.,
mint Vállalkozó képviselőjében

Juhász László
ügyvezető

„JUHÁSZ 99”

Villanyszerelő és Építőipari Kft.
3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57
Tel./Fax: (36) 542-220
Adószám: 11925894-2-10 (2)


.....
Füzesabony Város Önkormányzata,
mint Megrendelő képviselőjében
Gulyás László
polgármester



