

**Vállalkozási szerződés**  
**III. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| cégnév:                    | <b>Füzesabony Város Önkormányzata</b> |
| képviseli:                 | Gulyás László polgármester            |
| székhely:                  | 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.       |
| adószám:                   | 15729435-2-10                         |
| KSH statisztikai számjele: | 15729435-8411-321-10                  |
| Bankszámlaszáma:           | 11739023-15380580                     |
| számlavezető pénzintézete: | OTP Bank Nyrt.                        |

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| cégnév:                  | <b>Juhász 99 Kft.</b>                |
| teljes jogú képviselője: | Juhász László                        |
| székhely:                | 3390 Füzesabony, Dózsa György út 57. |
| cégjegyzékszám:          | 10-09-023934                         |
| adószám:                 | 11925804-2-10                        |

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

**I. ELŐZMÉNYEK**

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. szerinti közbeszerzési eljárást indított a „**A 4. sz. háziiorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása**” című projektben **ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú jelű pályázat részeként** tárgyban, vállalkozási szerződés megkötése céljából.
2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2014. április 25.-én kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a szerződést megkösse, melyre 2014. év május hó 8. napján került sor.
3. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalta a „**A 4. sz. háziiorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása**” című projektben **ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú jelű pályázat részeként**” tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltak elvégzését.
4. Felek az 1.) pontban körülírt megállapodásukban rögzítetteket a Kbt. 132. § alapján, a szerződéskötést követően az alábbi okok miatt az alábbiak szerint módosítják:

A Megrendelő a Vállalkozási szerződést megkötését követően észlelte, hogy a vállalkozási szerződés fejrészeiben a Megrendelő címe, valamint a Vállalkozó adószáma nem pontosan került feltüntetésre. A Közreműködő Szervezet jelezte a Megrendelő részére, hogy a vállalkozási szerződés 4. pontjában szereplő orvosi rendelő felújítása tevékenység teljesítési időszaka nincs összhangban a nincs összhangban a szerződés hatályba lépésének dátumával, ezért kérték az ellentmondás feoldását.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján kiállított közbeszerzési utóellenőrzési jelentés előírta, hogy a szerződésnek utalni kell a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§-ára, és a Ptk. 6:130. §-ára, továbbá a Kbt. 130. §-ára, valamint előírta, hogy ezek alapján szerződésmódosításra van szükség..

5. A fenti indokokra tekintettel a szerződés fejrészeiben való adatok módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Amely létrejött egyrészről **Füzesabony Város Önkormányzata** (székhelye: 3390 Füzesabony, Fő u. 101. KSH statisztikai számjele: 15729435-8411-321-10; adószáma: 15729435-2-10, bankszámlaszáma: 11739023-15380580, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.) *képviselésében Gulyás László, mint megrendelő* – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről Juhász 99 Kft. (székhelye: 3390 Füzesabony, Dózsa György út 57.; cégjegyzékszám: 10-0-023934; adószáma: 11925804; Bankszámlaszáma: 11739023-20021829) *képviselésében Juhász László, mint vállalkozó* – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

**a fenti tétel helyébe az alábbi tétel lép:**

Amely létrejött egyrészről **Füzesabony Város Önkormányzata** (székhelye: 3390 Füzesabony, **Rákóczi út 48.** KSH statisztikai számjele: 15729435-8411-321-10; adószáma: 15729435-2-10, bankszámlaszáma: 11739023-15380580, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.) *képviselésében Gulyás László, mint megrendelő* – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről Juhász 99 Kft. (székhelye: 3390 Füzesabony, Dózsa György út 57.; cégjegyzékszám: 10-0-023934; adószáma: **11925804-2-10**; Bankszámlaszáma: 11739023-20021829) *képviselésében Juhász László, mint vállalkozó* – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

6. A fenti indokokra tekintettel a szerződés „4. **A szerződés hatálya**” pontjának, módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint:

2014. május 1 – 2014. június 12. az orvosi rendelő felújítása:  
2014. június 12 - 2014. július 31.: védőnői körzet kialakítása

azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

**a fenti tétel helyébe az alábbi tétel lép:**

#### **4.A szerződés hatálya**

Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint:

**2014. május 8. – 2014. július 4.:** az orvosi rendelő felújítása:  
**2014. július 4. - 2014. július 31.:** védőnői körzet kialakítása

azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

7. Fenti indokokra tekintettel a szerződés **5.1. Fizetési feltételek** pontjának módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

#### **5.1 Fizetési feltételek**

5.1.1 A Vállalkozó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A §-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

**helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

#### **5.1. Fizetési feltételek**

5.1.1. A Vállalkozó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A §-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. **A Megrendelő felhívja a figyelmet a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet „az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól” 14.§-ának rendelkezéseire, továbbá a Kbt. 130. §-ában foglaltakra, amely előírja, hogy a kifizetésre a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(3) szabályai az irányadóak.**


8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1 pontjában körülírt vállalkozási szerződés egyebekben mindenben változatlan tartalommal érvényben marad.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Füzesabony, 2014. július hó 8. napja

  
.....  
Juhász 99 Kft.,  
mint Vállalkozó képviselőjében  
Juhász László  
ügyvezető

„JUHÁSZ 99”  
Villanyszerelő és Építőipari Kft.  
3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57  
Tel./Fax: (36) 542-220  
Adószám: 11925804-2-10 ②

  
.....  
Füzesabony Város Önkormányzata,  
mint Megrendelő képviselőjében  
Gulyás László  
polgármester

